МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23
П. КРАСНОГОРНЯЦКИЙ

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
ТОЧКА РОСТА

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ СОШ № 23
от 11.02.2022г № 211

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
ТОЧКА РОСТА
В МБОУ СОШ № 23

№ пп	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1. Создание инфраструктуры Центра				
1.1.	Издание приказа «О создании на базе МБОУ СОШ № 23Центра «Точка роста»	Февраль 2022	приказ	директор школы
1.2.	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста кабинета биологии, кабинета химии , кабинета физики и зоны рекреации.	Февраль 2022	Проект зонирования.	директор школы, заместитель директора поАХР
1.3.	Ремонт, подготовка помещений	До 15.07.2022	Помещение Центра готово к поставке оборудования	директор школы, заместитель директора поАХР
1.4.	. Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение кабинетов и зоны рекреации оборудованием	До 20.08.2022 года	В помещениях Центра установлена мебель и оборудование, помещения готовы к учебному году.	директор школы, заместитель директора поАХР

				, руководитель центра «Точка роста».
1.5.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	Сентябрь 2022 года	Открытие Центра в единый день	директор школы, заместитель директора поАХР руководитель центра
2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»				
2.1.	Установочный семинар для руководителя Центра «Точка роста», заместителей директора, ответственных за разработку программ	До 09.01.2022	Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров	директор школы
2.2.	Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер-классах и семинарах, организуемых на базе Центров, открытых в 2021 г.	01.03.2022 30.04.2022 (по отдельному графику)	Знакомство с опытом деятельности Центров, открытых в 2021 г.	директор школы, руководитель центра, заместитель директора по УМР
2.3.	Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах	До 01.07.2022 года	Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение - электронный сертификат)	директор школы, заместитель директора поУМР
2.4.	Обучение команды Центра «Точка роста»	01.06.2022 - 30.08.2022 (по отдельному графику)	Повышение квалификации педагогов Центров (подтверждение - Удостоверение о повышении квалификации)	директор школы, заместитель директора поУМР
3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»				
3.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология»	До 01.07.2022 года	Рабочие программы, утвержденные на педагогическом совете школы	директор школы, заместитель директора поУМР
3.2.	Участие в консультациях	По запросу	Участие в консультациях	директор школы, заместитель директора поУМР
3.3.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	До 01.07.2022 года	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	директор школы, руководитель центра

4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»				
4.1.	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»	До 1.04.2022 года	Видеоролик рекламно-информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра	руководитель центра
4.2.	Создание и наполнение раздела на сайте школы	До 15.07.2022 года, далее постоянно	Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра	Руководитель центра
4.3.	Создание странички центра в социальных сетях	До 15.07.2022 года, далее постоянно	Создан аккаунт Центра в социальных сетях в соответствии с фирменным стилем Центра	руководитель центра
4.4.	Размещение информации в СМИ о создании и работе Центра	01.08.2022 - 31.12.2022 года	Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе Центра	директор школы, руководитель центра