Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №23
_____ Г.М. Ушакова

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ № 23 в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	Сентябрь 2022	Администрация школы, школьный координатор	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Октябрь 2022	Школьная творческая группа учителей-предметников ОУ	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний ИМС ОУ, совещаний с заместителями руководителей по УВР	В течение учебного года	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).
4.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, школьной группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамкахОУ)	Ноябрь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьнойрабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ и учителей-предметников ОУ

5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой командыв рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023,	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Школьный координатор, руководители МО	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введения обновленныхФГОС СОО на уровнеОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-	Январь – Март 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, технический специалист	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условийреализации основных образовательных программ среднего общего

	техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)			образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение года	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровняпо введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение года	Администрация школы, школьный координатор	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 10.07.2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
14.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09.2023	Администрация школы	
16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09.2023	Администрация школы	

17.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Администрация школы	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержкеОГБУ ДПО «ТОИПКРО»по вопросам введенияи реализации обновлённых ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена
19.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, зам. директора по НМР	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителяи учителей-предметников
20	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно- практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение года	Администрация школы, школьный координатор, зам. директора по НМР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
21.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение года	Администрация школы, школьный координатор, зам. директора по НМР	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах

22	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, , зам. директора по НМР, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
23.	Содействие включению в педагогическуюдеятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующихтребованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, зам. директора по НМР, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
24.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	До сентября 2023	Администрация школы	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
25	Содействие организации системной работы по формированию функциональнойграмотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, зам. директора по НМР, учителя-предметники	Созданы условия для повышениякачества образования через участие учителей-предметников в работе городских групп
27.	Содействие организации использования учителями- предметникамиФедерального банка заданий по формированиюфункциональной грамотности	В течение года	Руководители МО, зам. директора по НМР, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различнымиформулировками заданий
28.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими	В течение года	Школьный координатор, руководители МО, зам. директора по НМР, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп

	группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
29.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Администрация школы, руководители МО	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
30.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднегообщего образования по вопросам реализацииобновленного ФГОС СОО	Сентябрь- декабрь 2022	Администрация школы, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школыпо вопросам реализации обновленного ФГОС СОО

31.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	До сентября 2023	Администрация школы, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
34.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация школы	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
33.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
34.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	В течение года	Администрация школы	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
37.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	В течение года	Администрация школы	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО